DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PURISIMA DEL RINCON, GTO

ACTA DE RECEPCION TOTAL

L.ANTECEDENTES

CONTRATO: FRACCIONAMIENTO “LA CIENEGA” EN SU ETAPA REFERENTE A LAS CALLES LA TINAJA Y
CHICHIMEQUILLA

DE ACUERDO A

OFICIO NUM. DUR 17/2013 DONDE SE AUTORIZA EL USO DE SUELO

OFICIO DURL13/2013 DONDE SE AIUTTORIZA LA TRAZA

OFICIO DUR264/2014 DONDE 855 AUTORIZA LA MODIFICACION DE LA TRAZA
OFICIO DUR299/2014 DONDE SE OBTIENE EL PERMISO DE URBANIZACION

FECHA DE INICIO REAL 09/MARZO/2015
FECHA DE TERMINACION REAL 28/AGOSTO2015

FRACCIONADOR: ING. JAVIER FLORES VELAZQUEZ

IMPORTE $1,412.9255] : b
AMPLIACION - 0.00
IMPORTE AJUSTADO DE COTOS $ 0.00
IMPORTE REAL EJECUTADO $1.412.925.51

I1- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION: PURISIMA DEL RINCON. GTO, )
HORA'Y FECHA DE RECEPCION: 11:00 HRS, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

111.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

POR MEDIO DL ESTE DOCUMENTO SE HACE LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y “-\
URBANIZACION DE LAS CALLES “CHICHIMEQUILLA” Y “LA TINAJA", PERTENECIENTES AL FRACCIONAM]ENTN\\
HABITACIONAL DENOMINADO “CLOUSTER LA CIENEGA", DE TIPO INTERES SOCIAL, UBICADO EN LA FRACCION Y +. 7%

DENOMINADA “LA CIENEGA”, CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON, INCLUYENDO BANQUETAS. i \, \

GUARNICONES Y GUARDALOSAS CORRESPONDIENTES. I ot

LS
V.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA 1‘

EL PROYECTO NO REQUIERIO DE MODIFICACIONES A LO PREVISTO.

V.- DE LAS GARANTIAS (ANTICTPO, CUMPLIMIENTO Y VICTOS OCULTOS)

FIANZA NUMERQ FECHA MONTQO VIGENCIA

AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 1940705 23/09/2015 $ 141,292.61 23/09/2016

VL- OTRAS GARANTIAS

NINGUNA
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Vii.- DE LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS

108 COSTOS DE URBANIZACION CORRIERON A CUENTA DEL FRACCIONADOR, POR TANTO EL APARTADO DE ESTIMACIONES
NO APLICA PARA ESTA ENTREGA-RECEPCION.

VIL- DE LAS SANCIONES

NINGUNA

IX.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL HACER POSTERIORMENTE. DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE. MAL
EJECUTADA. MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE 1.0 INDEBID(Q), POR SU PARTE EL FRACCIONADOR
MANIFIESTA QUE ENTREGA LA OBRA TOTALMENTE. REFERENTE AL PROYECTO DE URBANIZACION DE LAS CALLES
“CHICHIMEQUILLA™ Y “LA TINAJA™. PERTENECIENTES AL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DENOMINADO “CLOUSTER LA
CIENEGA™, DE TIPO INTERES SOCIAL, UBICADO EN LA FRACCION DENOMINADA “LA CIENEGA™. CABECERA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON Y QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA DE HACER.

X.- OBSERVACIONES

ESTAESEL ACTATOTAL DE ESTA OBRA

XL- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO
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